

W ramach realizacji projektu pn. **Ławski Model Wsparcia Rodziny**, realizowanego w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, udzielono wsparcia uczestnikom projektu.

## Szczegółowy harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie pn. Ławski Model Wsparcia Rodziny

LP	Rodzaj wsparcia	Termin	Miejsce wsparcia
1	Praca socjalna, w tym wsparcie finansowe uczestników projektu	29.03.2018 r. – 27.04.2018 r. 29.03.2018 r. 26.04.2018 r.	Łąwa kasa MOPS w Ławie, godz. 10.30 - 13.30
2	Asystentura rodziny	29.03.2018 r. – 27.04.2018 r.	Łąwa
3	Ścieżka wsparcia dla rodzin – doradztwo indywidualne - trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich	05.04.2018 r. – 27.04.2018 r. 16.04.2018 r. – 20.04.2018 r. 23.04.2018 r. – 27.04.2018 r.	MOPS w Ławie ul. Grunwaldzka 6a Wsparcie odbywało się w godzinach 8.00 – 18.00 MOPS w Ławie ul. Obr. Westerplatte 5 Wsparcie odbywało się w godzinach 9.00 – 16.00

**W kolejnych miesiącach planowane jest wsparcie w postaci:**

1. Ścieżka wsparcia dla rodzin:

- doradztwo indywidualne (w trakcie, od 5.04.2018 r. do sierpień 2018 r.);
- trening kompetencji życiowych (07.05.2018 r. - 18.05.2018 r.);

- trening kompetencji rodzicielskich (czerwiec 2018 r.).

2. Akademia rodziny:

- wyjazd szkoleniowo - integracyjny (przełom czerwca i lipca 2018 r.);
- piknik rodzinny (przełom maja i czerwca 2018 r.).

Dodane przez: **Admin MOPS**

Ostatnia edycja: 2021-11-10 19:57:37



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

